CARNET DE TRAVAUX · EXEMPLE FICTIF

Notre séjour - du projet aux travaux

Le budget, les décisions et la prochaine étape, réunis pour avancer.

4 postes de travaux **3 entreprises** **2 versements**

BUDGET CHIFFRÉ · PARTIEL

4 100,00 €

1 poste encore à chiffrer

DÉJÀ PAYÉ

1 095,00 €

Ces versements sont compris dans le budget.

RESTE À FINANCER

À compléter

Hors réserve ; aucune échéance exigible déduite.

RÉSERVE SÉPARÉE · 10 %

410,00 €

Réserve partielle, calculée sur les postes chiffrés.

> LE BUDGET EST ENCORE PARTIEL. Deux points lumineux. Complétez ces postes avant de considérer un coût global.

La prochaine décision compte

Mes démarches	Quand	État
Recevoir le devis des points lumineux	20/01/2027	À faire
Valider la peinture sur échantillon	22/01/2027	À faire
Choisir la finition du parquet	25/01/2027	À faire
Mesurer la pièce et photographier l'existant	04/01/2027	Terminée

Point de départ : 2 910,00 € à 4 810,00 € + postes à chiffrer. Les devis retenus remplacent l'estimation de leur poste.

02 · COMPARER AVANT DE DÉCIDER

Mes travaux & mes choix

Même prestation, même quantité, mêmes limites : vérifiez le contenu de chaque devis avant de comparer son montant.

Séjour · Peinture des murs

50 m² / Planifié / Prévu le 08/02/2027

Entreprise / référence	Montant	Décision
Atelier Couleur · fictif · EX-PE-01	1 950,00 €	RETENU
Nuance & Maison · fictif · EX-PE-02	2 180,00 €	À comparer

Séjour · Parquet et plinthes

20 m² / Planifié / Prévu le 15/02/2027

Entreprise / référence	Montant	Décision
Bois & Sol · fictif · EX-SO-01	1 700,00 €	RETENU

Séjour · Peinture du plafond

20 m² / Planifié / Prévu le 05/02/2027

Entreprise / référence	Montant	Décision
Atelier Couleur · fictif · EX-PL-01	450,00 €	RETENU

Séjour · Deux points lumineux

2 unité / Devis en cours / Prévu le 03/02/2027

Entreprise / référence	Montant	Décision
Lumière & Câbles · fictif · En attente	À chiffrer	En attente

Retenir un devis dans cet outil organise votre suivi. Cela n'envoie aucune acceptation à l'entreprise.

03 · GARDER LE FIL

Mes versements & mes contacts

Ce qui a déjà été versé

Date / travaux	Montant	Référence ou nature
12/01/2027 · Peinture des murs	585,00 €	Acompte fictif de 30 % - devis EX-PE-01
13/01/2027 · Parquet et plinthes	510,00 €	Acompte fictif de 30 % - devis EX-SO-01

Total enregistré : 1 095,00 €. Un acompte fait partie du prix total ; il ne s'ajoute pas au devis.

Les entreprises à retrouver

Entreprise / métier	Suivi / prochaine date	À confirmer ensemble
Atelier Couleur · fictif Peinture	Retenue 22/01/2027	Valider la nuance sauge sur un échantillon. Confirmer la préparation des supports et la protection du mobilier.
Bois & Sol · fictif Revêtements de sols	Retenue 25/01/2027	Demander un échantillon de chêne clair. Vérifier les seuils et la finition des plinthes.
Lumière & Câbles · fictif Électricité	Devis demandé 20/01/2027	Devis attendu pour deux points lumineux. Vérifier l'existant avant de confirmer la solution.

> EXEMPLE FICTIF. Noms, prix et dates servent à la démonstration. Ce carnet est une synthèse de vos saisies, pas un devis ni un document contractuel. Les pièces jointes restent dans la sauvegarde complète du projet.

À discuter ensemble

Ce que je garde / ce que je souhaite encore comparer